PURISIMA DIRECCION DE OBRAS

' DEL RINCON PUBLICAS MUNICIPALES
| GOBIERNO MUNICIPAL
ngéﬂ)gﬂso : H. AYUNTAMIENTO 2021 -2024
2 (DOS) Lo 05 30/10/2021 21/11/2021
~/ .| DICIEMBRE | Del al $234,781.40 | $706,132.15
DEL 2021
3 (TRES) o 22/11/2021 19/12/2021 $ $
i EN[‘ZZ%SZDE_L., Del | al 1,100,674.38 | 1,806,806.53
4 (CUATRO 28 DE
20/12/2021 28/12/2021 $
FINIQUITO) ENEzFéCQ)QDEL Del al $27747554 | 5 484 282,07

TOTAL | $2,084,282.07

VIL.

VIIL

IX.

DECLARACION DE LAS PARTES DE QUE SE ENTREGAN LOS PLANOS
CORRESPONDIENTES DE LA CONSTRUCCION FINAL, ASi COMO LOS MANUALES E
INSTRUCTIVOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES Y LOS
CERTIFICADOS DE GARANTIA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
INSTALADOS.

El contratista Ing. Felipe Becerra Gonzalez hace entrega a la Residencia de Obra los planos
correspondientes a la construccion final, consistentes en:

1. PLANO DE PLANTA DE CONJUNTO EL CUAL INCLUYE EL ESTADO FINAL DE LA

OBRA
2.  CUADRO FINIQUITO

CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA

REALIZACION DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR

PARTE DE LA CONTRATISTA O A LA SUPERVISION POR PARTE DEL CONTRATISTA.
SE ENTREGAN LOS PLANOS EN FORMATO DIGITAL

1. PLANTA DE CONJUNTO

2. CUADRO FINIQUITO

ENTREGA DE GARANTIA. :
De conformidad con el articulo 110 de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y ultimo parrafo del articulo 245 de su Reglamento, en este acto el CONTRATISTA hace
entrega de la garantia para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados,
de los vicios ocultos y de cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido consistente en
fianza expedida por Liberty Fianzas S.A. de C.V. la fianza No. 2320522-0000.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICA

/%7/’&”2)7 %V,%ZA Z/ @\

ING. ROGELIO AYALA GOMEZ ING. NORMA LINA AGUILAR MARES.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR DE OBRA

CONT%RM MUNICIPAL : POR EL CONTRATISTA
/ [/ Ve > ING. FELIPE BECERRA-GONZANEZ.
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Pagina 4 de 4




DIRECCION DE OBRAS
&?QA?ANA PUBLICAS MUNICIPALES

. GOBIERNO MUNICIPAL

| H. AYUNTAMIENTO 20212024

UNIDOS
TRASCENDEMOS

en zanja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad, afine y compactacion de terreno natural en area de banquetas (con
equipo menor) 80%, relleno para base de banquetas con material de banco que elija el contratista calidad de subrasante,
- compactada al 95% conforme lo indica en el proyecto, banqueta de concreto premezclado fc=150 kg/cm2 tma 3/4", de 10
cm de espesor, acabado escobillado, corte de concreto en banqueta, para formar juntas con magquina y disco de diamante,
6 MM, Pozo de visita tronco cdnico de 1.26 a 1.50 m de profundidad, construido con cimentacién a base de losa de concreto
simple de 15 cm de espesor para desplante con resistencia de f'c=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de
espesor, asentado con mortero de cemento-arena proporcién 1:3 adicionade con impermeabilizante integral en proporcién
de 2 kg/bulto de cemento, aplanados con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor minimo, terminado fino exterior y pulido
interior, medias cafias de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: frazo,
nivelacion, excavacion, afine y compactacion de terreno natural, cimentacién, construccion del pozo, relleno calidad
subrasante compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio, Pozo de visita tronco
cénico de 1.51 a 1.75 m de profundidad, construido con cimentacion a base de losa de concreto simple de 15 cm de
espesor para desplante con resistencia de f'c=200 kg/cm2, muro de tabique rojo recocido de 28 cm de espesor, asentado
con mortero de cemento-arena proporcién 1:3 adicionado con impermeabilizante integral en proporcion de 2 kg/bulto de
cemento, aplanados con el mismo mortero de 2.0 cm de espesor minimo, terminado fino exterior y pulido interior, medias
cafias de concreto, escalones de varilla corrugada de acero No 8 @ 40 cm. Sin brocal y tapa. Incluye: trazo, nivelacién,
excavacion, afine y compactacion de terreno natural, cimentacion, construccién del pozo, relleno calidad subrasante
compactado al 95% Proctor, carga y acarreo de material sobrante a al sitio de desperdicio, Brocal y tapa para pozo de visita
de 90 cm de diametro de concreto armado por unidad de obra terminada, tope reductor de velocidad con concreto hidraulico
de 0.10 x 0.30 de seccion, pintura en tope reductor de velocidad con pintura epoxica para trafico color amarillo y blanco,
pintura en guarniciones de concreto con desarrollo de 0.35 m. Para trafico base solvente color amarillo, con microesferas.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO EL DE LOS CONVENIOS MODIFICATORIOS Y
AJUSTE DE COSTOS.
e El importe contractual correspondiente al contrato nimero MPR-FORTAMUN-LS/2021-
058 es de: $ 2,084,282.07

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

El periodo de ejecucion de los trabajos es el siguiente:

Conforme al periodo de contrato.

Fecha de inicio: 30 de septiembre del 2021
Fecha de terminacion: 28 de diciembre del 2021
Plazo de ejecucion: 90 dias Naturales

Conforme al periodo real de ejecucion:

Fecha de inicio: 30 de septiembre del 2021
Fecha de terminacion: 28 de diciembre del 2021
Plazo de ejecucion: 90 dias Naturales

V1. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION. 4 estimaciones

Estimacion : : Monto Monto
No. De fecha Periodo que comprende etimade Shinatido
17 DE
1 (UNO) NOVIEMBRE | Del 30/09/2'02'1 i l 291102024 $471,350.75 | $471,350.75
DEL 2021 ' '
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material producto del despalme, excavaciones y demoliciones, Plantilla con material de banco compactado, a cualquier
profundidad, .en capas de .10 cm, Relleno en zanja de material inerte calidad de sub-base, compactado al 90% de su
-P.V.S.M. -en capas no mayores a-20 ecm de espesor, por medios semi-mecanicos, Suministro de tuberia de PVC hidraulico
anger, serie’ inglesa, RD-26, de 76 mm de diametro nominal, conforme a NormaNMX-E-145/1-SCFI-2002 y NOM-001-

" CONAGUA-2011, Instalacion de tuberia de PVC hidraulico RD-64, RD-41, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14,

- A-20, de 76 mm de didmetro nominal, Prueba hidrostatica para tuberia de PVC hidraulico RD-64, RD-41, conforme a Norma
NT-001-CNA-2001, RD-32.5, RD-26, RD-13.5, A-5, A-7, A-10, A-14, A-20 con el fin de comprobar su hermeticidad y
acoplamiento, de 51 mm de didmetro nominal, Suministro de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de diametro
por un largo de 64 mm. (5/8" x 2 1/2")., Instalacion de tornillo de acero con tuerca hexagonal de 16 mm de didmetro por un
largo de 64 mm. (5/8" x 2 1/2")., Suministro de empaque de neopreno de 76 mm de diametro (3"), Instalacion de empaque
de neopreno de 76 mm de diametro (3"), Codo de PVC anger serie inglesa de 75 mm de diametro x 90°, conforme a la
norma NMX-E-223., Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 75 mm de didametro, Extremidad espiga de PVC
anger serie inglesa de 75 mm de diametro, Suministro de TEE DE PVC DE 3"X3", Instalacién de TEE DE PVC DE 3"X3",
Caja para operacién de valvulas tipo 2, con tapas de acero fundido conforme a las Especificaciones de Construccion,
Atraque de 30x30x30 cm para tuberias y piezas especiales de 2", 21/2", 3", de concreto simple hecho en obra de f'c= 150
kg/cm2 con TMA de 3/4".

TOMAS DOMICILIARIAS

Toma domiciliaria en prevencion de %" de didmetro con suministro e instalacion de abrazadera de PVC para tuberia de 75
mm de didmetro, llave de insercién de bronce para conectarse a tuberia de polietileno de alta densidad con alma de
aluminio de %" sistema compresion, 1.50 ml de tubo de polietileno de alta densidad con alma de aluminio, cado de
compresion de bronce de 4", 1 niple de 500 mm con forro de polietileno de alte densidad, Valvula de 1/2" de Diam. H/H
Antifraude Cuerpo de Eurolatén con mariposa de Acetal Graduado con multi-funsién (llave de paso y restriccién) marca
veagn, 1 Tapon Campana de Fo.Go.de %" (toma en lote baldio), Atraque de concreto; incluye la mano de obra y todos los
materiales necesarios para su colocacion.

DRENAJE (TUBERIA DE PVC SANITARIO)

Trazo y nivelacién para linea de tuberia en zanja de cualquier ancho, Sondeo para localizacion de lineas de agua y/o red de
drenaje, Excavacion en zanja con equipo de material 00-100-00, de 0.00 a 2.00 m profundidad, para tuberias, Carga y
acarreo con equipo de material producto del despalme, excavaciones y demoliciones, Plantilla con material de banco
compactado, a cualquier profundidad, en capas de 10 ¢m, Relleno en zanja de material inerte calidad de sub-base,
compactado al 90% de su P.V.S5.M. en capas no mayores a 20 cm de espesor, por medios semi-mecanicos, Suministro de
tuberia de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 250 mm de diametro nominal, Instalacion de tuberia de PVC
alcantarillado sanitario, de 250 mm de diametro nominal, cualquier tipo RD, Serie, estructurado anularmente,
longitudinalmente, con campana integrada

DESCARGAS DOMICILIARIAS

Suministro de tuberia de PVC alcantarillado sanitario serie 20, de 160 mm de diametro nominal, de acuerdo a la NOM-001-
CONGUA-2011 y NMX-E-215/1-CNCP-2012, Instalacion de tuberia de PVC sanitario Tipo 35, Tipo 41, Tipo 51, Serie25,
Serie20, Serie 16.5, de 160 mm de didmetro nominal, Codo de 45° para tubo de PVC sanitario anger, de 150 mm de
diametro, a cualquier altura. SUMINISTRO DE SILLETA DE PVC P/ALCANTARILLADO DE 10 A RED 6" (250 MM X 150

MM)
FUERAS DE CATALOGO

Interconexion de linea de drenaje nuevo a pozo de visita existente cualquier profundidad. Demolicion mecanica de pozo de
visita. Suministro de empaque de neopreno de 50 mm de didmetro (2"), Instalacion de empaque de neopreno de 50 mm de
diametro (2"), Extremidad campana de PVC anger serie inglesa de 50 mm de diametro, Suministro e instalacién de TEE DE
Fo. Fo. DE 3" X2", Suministro e instalacién de valvula de compuerta con vastago fijo para seccionamiento de 125 libras con
extremos bridados de 50 mm de diametro. (2")., Registro sanitario de 40 x 60 x 120 cm a interiores construido con muro de
tabique de barro rojo recocido 7 x 14 x 28 cm, asentado con mortero cemento arena proporcion 1:5, terminado interior con
mortero cemento arena proporcién 1:5 de 2 cm de espesor acabado'-pulldo perimetro de concreto de 5 cm concreto f'c =
150 kg/cm2y plantllla de 5cm de concreto f'c = 100 kglcmZ (sm tapa) A'flne y compactaclon del terreno natural al 90% de
b
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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS

+QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 110, 111 Y

1114 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS Y 245 Y 246 DE SU REGLAMENTO, PARA FORMALIZAR LA RECEPCION
FISICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NUMERO MPR-FORTAMUN-LS/2021-058.

l. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Purisima del Rincon, siendo las 08:30 a.m. horas, del dia 04 de febrero de 2022,
de acuerdo con la cita notificada al Contratista que participa en el acto de entrega y recepcion
fisica de los trabajos, se reunieron en CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL
MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON, GTO., EN LA LOCALIDAD CANADA DE NEGROS, EN
LA CALLE CAMINO REAL las personas fisicas y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres,
cargos, representaciones y firmas figuran al final de la presente acta.

. LOS QUEINTERVIENEN EN EL ACTO:

Ing. Felipe Becerra Gonzalez. Representante Legal.
Ing. Norma Lina Aguilar Mares Supervisor de obras Puablicas Municipales

lll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
LOS TRABAJOS DE LA OBRA DEL CONTRATO CITADO CONSISTIERON EN LOS SIGUIENTE:

PRELIMINARES (TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION)

Trazo y nivelacion con equipo topografico, excavacion en caja, en material tipo B de 0 a 2 m de profundidad, carga y carreo
en camién de material producto de excavacion,

SUB-BASES Y TERRAPLENES %

Mejoramiento de terreno a base de cal hidratada a razon de 6 kg/m2 (30 kg/m3) a 20 cm de profundidad, Subrasante con
material inerte compactada al 95% de su PVSM por medios semimecanicos, base hidraulica, con materiales pétreos
procedentes de bancos que elija el contratista, compactada al 100 % conforme lo indicado en el proyecto.

PAVIMENTOS (CONCRETO PREMEZCLADO 15 CM ESPESOR)

Huellas de concreto de 100 cm de ancho x 15 cm de espesor de concreto premezclado mr= 42 kg/cm2, acabado
escobillado, pavimento de 15 cm de espesor a base de piedra bola de rio, ahogada en mortero cemento arena de f'¢c=127
ka/cm2, elaboracion de curado de concreto en arroyo con membrana de curado emulsionado blanco base agua, corte de
concreto en arroyo para formar juntas con maquina y disco de diamante, 6 mm por 5 cm de profundidad.

GUARDALOSA (CONCRETO PREMEZCLADO)

Guardalosa en la orilla del pavimento y banquetas con seccién de 0.15 x 0.40 m de concreto hidraulico normal de f'c=200
kg/cm2, colada en el lugar.

AGUA POTABLE (TUBERIA DE PVC HIDRAULICO)

Trazo y nivelacion con equipo topografico para la instalacion de tubenas Sondeo ara localizacion de lineas de agua y/o
red de drenaie Incluye excavacion a mano y traspaleo en material tlpn If de 0. OU a 2‘@0 mts de Profundidad, Excavaclon en
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