Una vez que fueron leidos por las partes las referencias y datos, y enteradas de su alcance y
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contenido legal, firman la presente acta de entrega - recepcion.

Los que intervienen en el acto de entrega - recepcion

Por el municipio o entidad contratante.

Firma: //Lﬁ . ;
V/p6ELD A a0

Nombre: Ing. Rogelio Ayala Gémez, .
Cargo: Director de Obras Publicas | ',

| Firma:

| Nombre: M.V. Arg.
| Cargo: Supervisor/de Obra

Por el supervisor / superintendente de

e Miranda Trujillo

Por el municipio o entidad ope‘ra_.clioré‘.‘

Firma: ﬂ PR PLig
,// ot T /ﬂ P’ L@/ "

Nombre: Ing. Rogelio Ayala Gémez
Cargo: Director de Obras Publicas

Por el contratistd o empresa ejecutor
i

Firma:

Nombere* 6n Conejo Flores
Cargo: Represéentante legal de la Empresa

Por la Secretaria de la Transparéncia y

Rendicion de Cu

2
Nombr:e: Na. Zatred Alovrs Motdes
Cargo: Vsidkaply Hoie e, | e

Por la Secretaria de Desarrollo Social y

Humano: O
A
Firma: '-'.\}y'\b. 0
Vs
()
Nombre: ¢
Cargo:
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autoadherible, de acuerdo al disefio y colores proporcionado por la entidad normativa.

Estos fueron ejecutados por el contratista de acuerdo con el proyecto, las especificaciones
enerales y complementarias si las hubiere.

Garantias (fianza por vicios ocultos):

Fianza nimero: | 2325479-0000 | Valor de la fianza: [ $ 553,298.68 |
Fecha de emision Vigencia de la fianza
Inicio Término
10 PEEERRERSO BEL2022 16/02/2022 15/02/2023
| Nombre de la afianzadora: | LIBERTY FIANZAS S.A.DEC.V. |
[ Ante: | LA TESORERIA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON |
Otras garantias: | N/A 1
Relacion de estimaciones:
; ; Periodo
Niumero Tipo inlcio Término Importe
1 (UNO) NORMAL 12/11/2021 03/12/2021 $1,235,372.72
2 (DOS) NORMAL 04/12/2021 28/12/2021 $ 825,662.85
3 (TRES) NORMAL 29/12/2021 21/01/2022 $1,455,422.29
3(62“‘&';';5”'5” NORMAL | 29/12/2021 21/01/2022 $1,552,472,.23 |
4(CUATRO !
FINIQUITO) NORMAL 22/01/2022 01/02/2022 $ 464,056.79 !
Importe total estimado: $ 5,532,986.88 -
Observaciones: - |

La direccion recibe los trabajos descritos, reservandose el derecho de hacer posteriormente, dentro
de los términos del contrato, las reclamaciones que estime pertinentes por obra faltante, mal
ejecutada, mala calidad de los materiales empleados o pago indebido.

Por su parte el contratista queda obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos,
de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos
sefialados en el contrato respectivo y en la legislacion aplicable.

Relacion de documentos que se entregan: S " .%Y "
Documento Descripcion U
CUADRO FINIQUITO COPIA
FIANZA DE VICIOS OCULTOS COPIA

No habiendo otro asunto que asentar en la presente acta y una vez efectuada la verificacion fisica -
de su correcto funcionamiento, se da constancia de que la obra se recibe a entera, satlsfacmon para
su servicio y puesta en operacion, dando constancia de que a partir de esta fecha el mantenirmiento
y conservacion estara a cargo de Obras Piblicas municipales representada en este acto por el
C. Rogelio Ayala Gémez en su caracter de Director de Obras Publicas Municipales.

—
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Descripcion de los trabajos realizados:

PRELIMINARES (TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION)

Trazo y nivelacion con equipo topografico, excavacion en caja, en material tipoBde 0 a2 m
de profundidad, carga y carreo en camion de material producto de excavacion.

SUB-BASES Y TERRAPLENES

Afine y compactacion de terreno natural al 90% PVSM, por medios mecanicos, base para
pavimento rigido o flexible mejorada, mezclada y homogeneizada con agua, compactada al
100% de su p.v.s.m. Porter estandar, en capas de 20 cm.

PAVIMENTOS (CONCRETO PREMEZCLADO 15 CM ESPESOR)

Pavimento de 15 cm de espesor de concreto premezclado MR= 42 kg/cm2, acabado
escobillado, elaboracion de curado de concreto en arroyo con membrana de curado
emulsionado blanco base agua, suministro, sellado en juntas 6 x 6 mm. con masila
autonivelante y colocacién de pasajuntas de sujecion en juntas longitudinales con acero
corrugado de 3/4" de didmetro y 0.70 m de longitud, colocadas a cada 60 cms., juntas de
expansion en pavimento de 15 cm con poliestireno de 1/2" sonomeric, y al espesor de la losa
de concreto corte de concreto en arroyo para formar juntas con maquina y disco de diamante,
6 mm por 5 cm de profundidad.

GUARNICION (CONCRETO PREMEZCLADO)

Guarnicion trapezoidal de 15x20x30 cm de seccion, de concreto premezclado f'¢=200 kg/cm2.
BANQUETAS (CONCRETO PREMEZCLADO 10 CM ESPESOR)

Afine y compactacion de terreno natural en 4rea de banquetas 90%, relleno para banquetas
con material de banco, compactado con bailarina al 90%, banqueta de concreto premezclado

fc=150 kg/em2 tma 3/4", de 10 cm de espesor, acabado escobillado, curado de concreto en |

banqueta con membrana de curado emulsionado blanco base agua.

AGUA POTABLE (TUBERIA DE PVC HIDRAULICO)
TOMAS DOMICILIARIAS

Toma domiciliaria en prevencion de 2" de diametro con suministro e instalacién de abrazadera |

de PVC para tuberia de 75 mm de diametro, llave de insercién de bronce para conectarse a
tuberia de polietileno de alta densidad con alma de aluminio de %" sistema compresion, 1.50
ml de tubo de polietileno de alta densidad con alma de aluminio, codo de compresién de
bronce de 2", 1 niple de 500 mm con forro de polietileno de alta densidad, Valvula de 1/2" de
Diam. H/H Antifraude Cuerpo de Eurolaton con mariposa de Acetal Graduado con multifuncién
(lave de paso y restriccion) marca veagn, 1 Tapon Campana de Fo.Fo.de %" (toma en lote
baldio), Atraque de concreto.

DRENAJE (TUBERIA DE PVC SANITARIO)

Suministro e instalacion de tuberia de ads de diametro nominal 6 “.

POZOS DE VISITA

Renivelacion de pozo de visita, a base de tabicon asentado con con mortero cemento arena
prop 1:5, aplanado interior pulido con mortero cemento arena prop. 1:3, Re nivelando una
diferencia de nivel de + 0.00 a promedio de 0.25 a 0.50 mts, suministro e instalacién de brocal
y tapa de concreto para pozo de visita

DESCARGAS DOMICILIARIAS

Descarga domiciliaria en prevencion con tubo de pvc de 6" para alcantarillado sanitario con
longitud de 6.00 m., registro sanitario ciego para conexién de descarga domiciliaria, con
medidas de 40x60 cm, hecho de tabique rojo recocido 7x14x28 cm, pegado con cem-cal-arena
prop. 1:3:5, aplanado pulido y plantilla de 5 cms, con tapa de losa de concreto fic=200 kg/cm2
y malla electrosoldada 6/6 10-10.

OBRAS ACCESORIAS

Tope reductor de velocidad con concreto hidraulico de 0.10 x 0.30 de seccién (Iongltud de 7 0|

mts).

LETRERO NORMATIVO ;
Suministro y colocacion de letrero informativo de obra, de dimensiones de 0.80 x 1.20 mts A
base de p.t.r. cuadrado de 2", tablero de lamina lisa galvanizada cal. 18 y soportes a'2:50 mts.

De altura a base de p.t.r. cuadrado de 2". Incluye rotulacién con pintura esmalte y vinil:

'
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Acta de entrega - recepcioén
Municipio: Purisima del Rincén, Gto.

En la Calle San Marcos de la Localidad de Monte Grande, del municipio de Purisima del
Rincon, Gto.; siendo las 10:00 hrs. del 30 de marzo del 2022 se reunieron en el sitio de los
trabajos; los representantes de las diferentes entidades que al calce aparecen y que
intervienen en la entrega — recepcion, por medio de la presente acta hacen constar que la
documentacion que integra el expediente corresponde a las referencias y datos siguientes:

Acta de recepcion fisica de trabajos terminados: Total: Parcial: [ ]
Datos generales de la obra:

Fuente de inversion: | Programa Embelleciendo mi Colonia | i
Ejercicio fiscal: | 2021 |  Programa: | PEMC | ¢

Nombre de la Obra: CONSTR[}CCICN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO
DE PURISIMA DEL RINCON GTO., EN LA LOCALIDAD MONTE
GRANDE, EN LA CALLE SAN MARCOS.

Localidad: | Purisima de Bustos |

Datos Generales del contratista:

Contratista 0 empresa: | RAMON CONEJO FLORES |
Registros
g . No. de Registro del Padrén o del Registro Unico de
No. de Registro CMIC: Contratictas
N/A GTO-SOP/PUC-2063-2013
Datos del contrato:
Numero de contrato: | MPR-PEMCFORTA-LS/2021-061 |
Fechas segln contrato Fechas reales
Inicio: Termino: Inicio: Termino:
08/0CT/2021 05/ENERO/2022 04/NOV/2021 01/FEB/2022
Autorizacion para la terminacion de la obra otorgada al contratista
Fecha de término otorgada Oficio de autorizacion
Numero de oficio Fecha de emision
01/FEB/2022 MPR-PEMCFORTA-LS/2021- 04/NOV/2021
061-01

Inversién contratada: |

Total Federal Estatal Municipal Beneficiari Otros _<i/

0s

$5,633,967.65 $3,943,777.35 | $1,609,190.29
Inversién ejercida: :

Total Federal Estatal Municipal Beneficiari Otros

os

$5,532,986.88 $3,873,090.82 | $ 1,659,896.06




